

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการแก้ไขสัญญา โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำจัตุมิตรมหาตไทย  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานวิศวกรรม กองระบบอาคารบังคับน้ำ สำนักการระบายน้ำ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขปที่มีการแก้ไข (รายละเอียดแนบท้าย) เพิ่มลดปริมาณงานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและทางเข้า-ออกสถานีสูบน้ำ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๕.๑ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายณธีวิชญ์ วรชาติตรีจันทร์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กองระบบอาคารบังคับน้ำ สำนักการระบายน้ำ
  ๒. นายคทาโรจน์ บุญมาก ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน กองระบบอาคารบังคับน้ำ สำนักการระบายน้ำ
  ๓. นายปารมี ยวนจิต ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กองระบบอาคารบังคับน้ำ สำนักการระบายน้ำ

ขั้นตอนงานโดยสังเขปที่มีการแก้ไข  
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำจืดมิตรมหาดไทย

.....

๑. แก้ไขรายละเอียดปริมาณงานก่อสร้างบัญชีแสดงกำหนดค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำจืดมิตรมหาดไทย ดังนี้

**ข้อ ๑.๑๓**

จากเดิม

ข้อ ๑.๑๓ รวากันตกสแตนเลส DIA. ๒ นิ้ว จำนวน ๕๕ ม. ราคาต่อหน่วย ๔,๐๕๕.๒๐ บาท  
จำนวนเงิน ๒๒๓,๐๓๖.๐๐ บาท

เปลี่ยนเป็น

ข้อ ๑.๑๓ รวากันตกสแตนเลส DIA. ๒ นิ้ว จำนวน ๖๕ ม. ราคาต่อหน่วย ๔,๐๕๕.๒๐ บาท  
จำนวนเงิน ๒๖๓,๕๘๘.๐๐ บาท

**ข้อ ๑.๒๗**

จากเดิม

ข้อ ๑.๒๗ งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแรงสูง ขนาด ๔๐๐ KVA จำนวน ๑ ชุด ราคาต่อหน่วย  
๒๒๓,๐๐๘.๖ บาท จำนวนเงิน ๒๒๓,๐๐๘.๖ บาท

เปลี่ยนเป็น

ไม่มีปริมาณงานข้อ ๑.๒๗

**ข้อ ๓.๑ (๑)**

จากเดิม

ข้อ ๓.๑ (๑) งานเสาเข็ม คอร. I ๐.๓๕ x ๐.๓๕ x ๑๖.๐๐ ม. Dowel Bar ๔DB๒๐ ยาว ๒ เมตร  
(สองท่อนต่อ) จำนวน ๒๕ ต้น ราคาต่อหน่วย ๒๑,๑๖๖.๕๐ บาท จำนวนเงิน ๕๒๙,๑๖๖.๕๐ บาท

เปลี่ยนเป็น

ข้อ ๓.๑ (๑) งานเสาเข็ม คอร. I ๐.๓๕ x ๐.๓๕ x ๑๖.๐๐ ม. Dowel Bar ๔DB๒๐ ยาว ๒ เมตร  
(สองท่อนต่อ) จำนวน ๒๖ ต้น ราคาต่อหน่วย ๒๑,๑๖๖.๕๐ บาท จำนวนเงิน ๕๕๐,๓๒๙.๐๐ บาท

**ข้อ ๓.๑ (๒)**

จากเดิม

ข้อ ๓.๑ (๒) งานโครงสร้าง ค.ส.ล. จำนวน ๑ L.S. ราคาต่อหน่วย ๔๙๑,๖๙๓.๐๐ บาท จำนวนเงิน  
๔๙๑,๖๙๓.๐๐ บาท

เปลี่ยนเป็น

ข้อ ๓.๑ (๒) งานโครงสร้าง ค.ส.ล. จำนวน ๑ L.S. ราคาต่อหน่วย ๕๐๔,๐๑๘.๘๔ บาท จำนวนเงิน  
๕๐๔,๐๑๘.๘๔ บาท

**ข้อ ๓.๑ (๓)**

จากเดิม

ข้อ ๓.๑ (๓) ติดตั้งพื้นสำเร็จรูป Hollow Core จำนวน ๒๒๐ ตร.ม. ราคาต่อหน่วย ๒,๗๙๔.๘๐ บาท จำนวนเงิน ๖๑๔,๘๕๖.๐๐ บาท

เปลี่ยนเป็น

ข้อ ๓.๑ (๓) ติดตั้งพื้นสำเร็จรูป Hollow Core จำนวน ๒๘๐ ตร.ม. ราคาต่อหน่วย ๒,๗๙๔.๘๐ บาท จำนวนเงิน ๗๘๒,๕๔๔.๐๐ บาท

**ข้อ ๓.๒**

จากเดิม

ข้อ ๓.๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานีสูบน้ำ ตามรายการ จำนวน ๑ L.S. ราคาต่อหน่วย ๑๖๒,๒๒๖.๕๐ บาท จำนวนเงิน ๑๖๒,๒๒๖.๕๐ บาท

เปลี่ยนเป็น

ข้อ ๓.๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานีสูบน้ำ ตามรายการ จำนวน ๑ L.S. ราคาต่อหน่วย ๑๔๐,๒๐๘.๒๐ บาท จำนวนเงิน ๑๔๐,๒๐๘.๒๐ บาท

จากการแก้ไขปริมาณงานทำให้วงเงินค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลงเป็น ๑๖,๙๓๖,๗๐๕.๔๔ บาท ลดลง ๓,๒๙๔.๕๖ บาท จากวงเงินเดิม ๑๖,๙๔๐,๐๐๐.- บาท และใช้ระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีก ๓๕ วัน จากระยะเวลาตามสัญญาเดิม ๒๑๐ วัน รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น ๒๔๕ วัน

๒. แก้ไขแบบรูปรายละเอียดในการก่อสร้าง จาก แบบเลขที่ กบน. ๐๔/๒๕๕๘ แผ่นที่ A-๐๒, A-๐๓, A-๐๕, A-๑๐, A-๑๓ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๕ แผ่น เป็น แบบเลขที่ กบน. ๐๔/๒๕๕๘/๑ แผ่นที่ A-๐๒/๑, A-๐๓/๑, A-๐๕/๑, A-๑๐-๑/๑, A-๑๓/๑ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๖ แผ่น

๓. แก้ไขบัญชีแสดงกำหนดค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำจิตมิตรมหาตไทย จำนวน ๒ แผ่น เป็นบัญชีแสดงกำหนดค่างานก่อสร้าง แต่ละประเภทแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำจิตมิตรมหาตไทย (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑) จำนวน ๒ แผ่น

๔. แก้ไขรายการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำจิตมิตรมหาตไทย จำนวน ๑๑ แผ่น เป็นรายการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำจิตมิตรมหาตไทย (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑๑ แผ่น โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น ๒๔๕ วัน