

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสำนักงานเทศกิจ
ถึงชุมชนวัดกัลยาณมิตร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ำ 3 กองพัฒนาระบบหลัก สำนักการระบายน้ำ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 77,280,000 .- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขปที่มีการแก้ไข.....(ตามรายละเอียดแนบท้าย).....
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ -
5. บัญชีประมาณราคากลาง
- 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- 6.1 -
- 6.2 -
- 6.3 -

(รายละเอียดแก้ไขสัญญา)

แก้ไขสัญญาเพิ่ม - ลดปริมาณงานและแก้ไขแบบ รายการพร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญา
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสำนักงานเทศกิจ
ถึงชุมชนวัดกัลยาณมิตร

สำนักการระบายน้ำพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเพิ่ม – ลดปริมาณงานครั้งนี้แล้ว จะได้ค่าก่อสร้างจริงจำนวน ๗๗,๕๑๗,๔๙๘.๓๔ บาท และผู้รับจ้างยินดีปรับลดราคาค่าก่อสร้างลงเหลือ ๗๗,๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท เท่ากับวงเงินค่าก่อสร้างเดิม ระยะเวลาการก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็นเวลา ๑๘๐ วัน โดยราคาต่อหน่วยของ ปริมาณงานที่ก่อสร้างจริงจ่ายตามบัญชีแนบท้ายสัญญา (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑) เพื่อให้การดำเนินโครงการ ก่อสร้างดังกล่าว ได้ผลสำเร็จตลอดจนให้การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตามโครงการฯ มีประสิทธิภาพตาม วัตถุประสงค์ จำเป็นต้องแก้ไขรูปแบบ รายการ สัญญา พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญา และระยะเวลา การก่อสร้าง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ สำนักงานเทศกิจถึง ชุมชนวัดกัลยาณมิตร ซึ่งการแก้ไขสัญญาดังกล่าวไม่ทำให้กรุงเทพมหานครต้องเสียประโยชน์ ดังนี้

๑. แก้ไขรายละเอียดปริมาณงานก่อสร้าง

จาก

- ๑.๑ ก่อสร้างเขื่อนพร้อมผนังกันน้ำ ค.ส.ล. ยาวประมาณ ๓๘๐ เมตร
- ๑.๒ ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ จำนวน ๒ แห่ง
- ๑.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน ๑ แห่ง

เป็น

- ๑.๑ ก่อสร้างเขื่อนพร้อมผนังกันน้ำ ค.ส.ล. ยาวประมาณ ๓๘๗ เมตร
- ๑.๒ ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ จำนวน ๓ แห่ง
- ๑.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน ๑ แห่ง

๒. แก้ไขรูปแบบรายละเอียดก่อสร้าง

จาก

- ๒.๑ แบบก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม ตามแบบเลขที่ GP-๓-๕๕-๓๓ จำนวน ๕ แผ่น
- ๒.๒ แบบอาคารบังคับน้ำ (บ่อสูบน้ำ) ตามแบบเลขที่ DR๓-๓-๕๗-๐.๔-๐.๖ จำนวน ๗ แผ่น
- ๒.๓ แบบบานประตูระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ G-๓-๔๓-๐.๖-๑.๒ จำนวน ๒ แผ่น

๒.๔ แบบเครื่องก้วันคั่นซึก ขนาด ๒.๒๕ ตัน ตามแบบเลขที่ GS-๓-๔๒-๒๒๕๐ จำนวน ๑ แผ่น
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๕ แผ่น

เป็น

๒.๑ แบบก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม ตามแบบเลขที่ GP-๓-๕๕-๓๓/๑ จำนวน ๗ แผ่น

๒.๒ แบบอาคารบังคับน้ำ (บ่อสูบน้ำ) ตามแบบเลขที่ DR๓-๓-๕๗-๐.๔-๐.๖

จำนวน ๗ แผ่น

๒.๓ แบบบานประตูระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ G-๓-๔๓-๐.๖-๑.๒ จำนวน ๒ แผ่น

๒.๔ แบบเครื่องก้วันคั่นซึก ขนาด ๒.๒๕ ตัน ตามแบบเลขที่ GS-๓-๔๒-๒๒๕๐

จำนวน ๑ แผ่น

รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๗ แผ่น

๓. แก้ไขบัญชีแบบท้ายสัญญาแบ่งค่างานก่อสร้างและสูตรการคำนวณค่า K โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสำนักเทศกิจถึงชุมชนวัดกัลยาณมิตร จำนวน ๔ แผ่น เป็นบัญชีแบบท้ายสัญญาแบ่งค่างานก่อสร้างและสูตรการคำนวณค่า K โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสำนักเทศกิจถึงชุมชนวัดกัลยาณมิตร (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑) จำนวน ๔ แผ่น

๔. แก้ไขรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสำนักเทศกิจถึงชุมชนวัดกัลยาณมิตร จำนวน ๕ แผ่น เป็นรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสำนักเทศกิจถึงชุมชนวัดกัลยาณมิตร (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑) จำนวน ๕ แผ่น

๕. เมื่อเพิ่ม - ลดปริมาณงานโครงการก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสำนักเทศกิจถึงชุมชนวัดกัลยาณมิตร จะได้ค่าจ้างก่อสร้างจำนวน ๗๗,๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท และระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็นเวลา ๑๘๐ วัน รวมเป็นระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน ๖๘๑ วัน (๕๐๑ + ๑๘๐ = ๖๘๑)

.....