

ขั้นตอนงานโดยสังเขปที่มีการแก้ไข  
งานปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยลาดพร้าว ๘๐ แยก ๒๒

๑. แก้ไขปรับลดปริมาณงานที่ระบุในสัญญา ดังนี้

- ๑.๑ ก่อสร้างท่อลอดเหล็กเหนียว ขนาด  $\varnothing$  ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร ยาวประมาณ ๕ เมตร
- ๑.๒ เชื่อมท่อลอด ค.ส.ล. ขนาด  $\varnothing$  ๐.๖๐ เมตร ตามแบบ มท.-๐๓ จำนวน ๒ แห่ง
- ๑.๓ ก่อสร้างบ่อพักสำหรับท่อ ขนาด  $\varnothing$  ๐.๘๐ เมตร พร้อมฝา จำนวน ๑ บ่อ
- ๑.๔ ก่อสร้างบ่อพักสำหรับท่อ ขนาด  $\varnothing$  ๑.๕๐ เมตร พร้อมฝาจานวน ๑ บ่อ
- ๑.๕ ก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูกั้นน้ำ ขนาด ๐.๘๐ เมตร ตามแบบ บพ.๘๐/๔๙ จำนวน ๑ บ่อ
- ๑.๖ ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. จำนวน ๑ บ่อ
- ๑.๗ ปรับปรุงบ่อสูบน้ำเดิม จำนวน ๑ แห่ง
- ๑.๘ รื้อย้ายบานประตูท่อเดิม ขนาด ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑ บาน
- ๑.๙ ซ่อมถนน ค.ล.ส. หน้า ๐.๒๕ เมตร ตามแบบ มท.-๐๓ เนื้อที่ประมาณ ๔๐ ตารางเมตร
- ๑.๑๐ ซ่อมคันหิน รางดิน และทางเท้าคืนสภาพเดิม จำนวน ๑ แห่ง
- ๑.๑๑ จัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด ๑.๐๐ ลบ.ม./วินาที จำนวน ๓ เครื่อง
- ๑.๑๒ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๔๐๐ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

แก้ไขเป็น

- ๑.๑ ก่อสร้างท่อลอดเหล็กเหนียว ขนาด  $\varnothing$  ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร ยาวประมาณ ๕ เมตร
- ๑.๒ เชื่อมท่อลอด ค.ส.ล. ขนาด  $\varnothing$  ๐.๖๐ เมตร ตามแบบ มท.-๐๓ จำนวน ๒ แห่ง
- ๑.๓ ก่อสร้างบ่อพักสำหรับท่อ ขนาด  $\varnothing$  ๐.๘๐ เมตร พร้อมฝา จำนวน ๑ บ่อ
- ๑.๔ ก่อสร้างบ่อพักสำหรับท่อ ขนาด  $\varnothing$  ๑.๕๐ เมตร พร้อมฝาจานวน ๑ บ่อ
- ๑.๕ ก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูกั้นน้ำ ขนาด ๐.๘๐ เมตร ตามแบบ บพ.๘๐/๔๙ จำนวน ๑ บ่อ
- ๑.๖ ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. จำนวน ๑ บ่อ
- ๑.๗ ปรับปรุงบ่อสูบน้ำเดิม จำนวน ๑ แห่ง
- ๑.๘ รื้อย้ายบานประตูท่อเดิม ขนาด ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑ บาน
- ๑.๙ ซ่อมถนน ค.ล.ส. หน้า ๐.๒๕ เมตร ตามแบบ มท.-๐๓ เนื้อที่ประมาณ ๔๐ ตารางเมตร
- ๑.๑๐ ซ่อมคันหิน รางดิน และทางเท้าคืนสภาพเดิม จำนวน ๑ แห่ง
- ๑.๑๑ จัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด ๑.๐๐ ลบ.ม./วินาที จำนวน ๓ เครื่อง

๒. แก้ไขรายการก่อสร้างเลขที่ กรท.๐๖/๒๕๕๘ เป็นรายการก่อสร้างเลขที่ กรท.๐๖/๒๕๕๘(๑)

๓. แก้ไขบัญชีแนบท้ายสัญญาแบ่งค่างานก่อสร้างสูตรการคำนวณค่า K เป็นบัญชีแนบท้าย

สัญญาแบ่งค่างานก่อสร้างและสูตรการคำนวณค่า K (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑)

๔. การแก้ไขสัญญาและปรับลดปริมาณงานงานปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยลาดพร้าว ๘๐

แยก ๒๒ ครั้งนี้ลดวงเงินค่าก่อสร้างลงจำนวน ๑๓๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

จาก ๑๑,๖๑๐,๐๐๐.- บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือวงเงินค่าก่อสร้าง ๑๑,๔๗๕,๐๐๐.-

บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และลดระยะเวลาก่อสร้างลง ๓ วัน คงเหลือระยะเวลา

ก่อสร้าง ๒๐๗ วัน การแก้ไขสัญญาและปรับลดปริมาณงานนี้ไม่ทำให้กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์แต่อย่างใด และ

ผู้รับจ้าง ได้มีหนังสือยินยอมให้แก้ไขสัญญาดังกล่าวแล้ว