

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการแก้ไขสัญญา งานโครงการปรับปรุงทำนบกั้นน้ำตามคลองแยกคลองนครเนื่องเขต  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานวิศวกรรม กองระบบอาคารบังคับน้ำ สำนักการระบายน้ำ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕,๘๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขปที่มีการแก้ไข (รายละเอียดแนบท้าย) เพิ่มลดเนื้องานแนวป้องกันท่วม
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ ๓๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายวิศิษฐ์ ขอมเดช ตำแหน่ง นายช่างชำนาญงาน กองระบบอาคารบังคับน้ำ สำนักการระบายน้ำ
  ๒. นายณรงค์ศักดิ์ วิภูษณะวรรณ ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กองระบบอาคารบังคับน้ำ สำนักการระบายน้ำ
  ๓. นายธนบดี กำมะหยี่ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กองระบบอาคารบังคับน้ำ สำนักการระบายน้ำ

ขั้นตอนงานโดยสังเขปที่มีการแก้ไข  
งานโครงการปรับปรุงทำนบกั้นน้ำตามคลองแยกคลองนครเนื่องเขต

.....

ข้อที่ ๑.๗ เชื้อนป้องกันดินพัง

- ๑.๗.๑ Steel Sheet Pile ขนาด ๔๐๐ x ๑๒๕ x ๑๓ x ๖๐ kg/m ยาว ๑๒ เมตร ๗๒๐กก./แผ่น  
จำนวน ๓๐๐ แผ่น ราคาแผ่นละ ๓๘,๓๔๙.- บาท เป็นเงิน ๑๑,๕๐๔,๗๐๐.- บาท
- เปลี่ยนเป็น ๑.๗.๑ Steel Sheet Pile ขนาด ๔๐๐ x ๑๒๕ x ๑๓ x ๖๐ kg/m ยาว ๑๒ เมตร ๗๒๐ กก./แผ่น  
จำนวน ๓๙๘ แผ่น ราคาแผ่นละ ๓๘,๓๔๙.- บาท เป็นเงิน ๑๕,๒๖๒,๙๐๒.- บาท
- เพิ่มขึ้น** จำนวน ๙๘ แผ่น ราคาแผ่นละ ๓๘,๓๔๙.- บาท เป็นเงิน ๓,๗๕๘,๒๐๒.- บาท
- ๑.๗.๒ คานทับหลังเชื้อนป้องกันดินพัง (แนวป้องกันน้ำท่วมชนิดที่ ๑) จำนวน ๑๒๖ เมตร  
ราคาเมตรละ ๒,๐๐๖.- บาท เป็นเงิน ๒๕๒,๗๕๖.- บาท
- เปลี่ยนเป็น ๑.๗.๒ คานทับหลังเชื้อนป้องกันดินพัง (แนวป้องกันน้ำท่วมชนิดที่ ๑)  
จำนวน ๑๕๙ เมตร ราคาเมตรละ ๒,๐๐๖.- บาท เป็นเงิน ๓๑๘,๙๕๔.- บาท
- เพิ่มขึ้น** จำนวน ๓๓ เมตร ราคาเมตรละ ๒,๐๐๖.- บาท เป็นเงิน ๖๖,๑๙๘.- บาท

ข้อที่ ๑.๘ ดาดท้องคลอง ค.ส.ล.

- ๑.๘.๑ งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ๑.๘.๑.๑ ทำนบและปตร. คลองลำรางสาธารณะ จำนวน ๘๘.๕๐ ตร.ม. ราคา ตร.ม.ละ  
๖๘๐.- บาท เป็นเงิน ๖๐,๑๘๐.- บาท
- เปลี่ยนเป็น ๑.๘.๑.๑ ทำนบและปตร. คลองลำรางสาธารณะ จำนวน ๒๓ ตร.ม.  
ราคา ตร.ม.ละ ๖๘๐.- บาท เป็นเงิน ๑๕,๖๔๐.- บาท
- ลดลง** จำนวน ๖๕.๕๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๔๔,๕๔๐.- บาท
- ๑.๘.๑.๒ ทำนบและปตร. คลองหลวงณรงค์ จำนวน ๒๓๒.๕๐ ตร.ม.ราคา ตร.ม.ละ ๖๘๐.- บาท  
เป็นเงิน ๑๕๘,๑๐๐.-บาท
- เปลี่ยนเป็น ๑.๘.๑.๒ ทำนบและปตร. คลองหลวงณรงค์ จำนวน ๑๐๗ ตร.ม.  
ราคา ตร.ม.ละ ๖๘๐.- บาท เป็นเงิน ๗๒,๗๖๐.- บาท
- ลดลง** จำนวน ๑๒๕.๕๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๘๕,๓๔๐.- บาท
- ๑.๘.๑.๓ ทำนบและปตร. คลองบึงนายรุ่ง จำนวน ๒๒๕ ตร.ม. ราคา ตร.ม.ละ ๖๘๐.- บาท  
เป็นเงิน ๑๕๓,๐๐๐.- บาท
- เปลี่ยนเป็น ๑.๘.๑.๓ ทำนบและปตร. คลองบึงนายรุ่ง จำนวน ๒๐๘ ตร.ม. ราคา ตร.ม.ละ ๖๘๐.- บาท  
เป็นเงิน ๑๔๑,๔๔๐.- บาท
- ลดลง** จำนวน ๑๗ ตร.ม. เป็นเงิน ๑๑,๕๖๐.- บาท
- ๑.๘.๑.๖ ทำนบและปตร. คลองตาวง จำนวน ๑๘๗.๕๐ ตร.ม. ราคา ตร.ม.ละ ๖๘๐.- บาท  
เป็นเงิน ๑๒๗,๕๐๐.- บาท
- เปลี่ยนเป็น ๑.๘.๑.๖ ทำนบและปตร. คลองตาวง จำนวน ๑๗๐ ตร.ม. ราคา ตร.ม.ละ ๖๘๐.- บาท  
เป็นเงิน ๑๑๕,๖๐๐.- บาท
- ลดลง** จำนวน ๑๗.๕๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๑๑,๙๐๐.- บาท

- ๑.๙.๒ ท่อ PVC. ขนาด ศก. ๓ นิ้ว ยาว ๔ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อน ราคาท่อนละ ๑,๘๐๔.- บาท  
เป็นเงิน ๓๒,๔๗๒.- บาท
- เปลี่ยนเป็น ๑.๙.๒ ท่อ PVC. ขนาด ศก. ๓ นิ้ว ยาว ๔ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน  
ราคาท่อนละ ๑,๘๐๔.- บาท เป็นเงิน ๒๕,๒๕๖.- บาท
- ลดลง** จำนวน ๔ ท่อน เป็นเงิน ๗,๒๑๖.- บาท
- ๑.๙.๓ เสาค้ำคอร. ขนาด I ๐.๒๖ x ๐.๒๖ x ๖.๐๐ ม. Dowel Bars ๔ – ๑๖ mm. ยาว ๑.๕๐ เมตร  
ประมาณ จำนวน ๓๕๐ ต้น ราคาต้นละ ๓,๓๗๑.- บาท เป็นเงิน ๑,๓๓๙,๘๕๐.- บาท
- เปลี่ยนเป็น ๑.๙.๓ เสาค้ำคอร. ขนาด I ๐.๒๖ x ๐.๒๖ x ๖.๐๐ ม. Dowel Bars ๔ – ๑๖ mm. ยาว ๑.๕๐ เมตร  
ประมาณ จำนวน ๓๒๘ ต้น ราคาต้นละ ๓,๓๗๑.- บาท เป็นเงิน ๑,๒๓๖,๘๘๘.- บาท
- ลดลง** จำนวน ๒๒ ต้น เป็นเงิน ๘๒,๙๖๒.- บาท
๒. สร้างแนวป้องกันน้ำท่วม ความยาวประมาณ ๑๕๐ เมตร
- ๒.๑ Steel Sheet Pile ขนาด ๔๐๐ x ๑๒๕ x ๑๓ x ๖๐ kg/m ยาว ๑๖ เมตร ๙๖๐ กก./แผ่น  
จำนวน ๓๗๕ แผ่น ราคาแผ่นละ ๔๘,๒๒๓.- บาท เป็นเงิน ๑๘,๐๘๓,๖๒๕.- บาท
- เปลี่ยนเป็น ๒. สร้างแนวป้องกันน้ำท่วม ความยาวประมาณ ๑๑๙ เมตร
- ๒.๑ Steel Sheet Pile ขนาด ๔๐๐ x ๑๒๕ x ๑๓ x ๖๐ kg/m ยาว ๑๖ เมตร ๙๖๐ กก./แผ่น  
จำนวน ๒๙๘ แผ่น ราคาแผ่นละ ๔๘,๒๒๓.- บาท เป็นเงิน ๑๔,๓๗๐,๔๕๔.- บาท
- ลดลง** จำนวน ๗๗ แผ่น เป็นเงิน ๓,๗๑๓,๑๗๑.- บาท
- ๒.๒ สร้างแนวป้องกันน้ำท่วม ค.ส.ล. ที่ระดับ + ๒.๐๐ ถึง + ๓.๐๐ ม.รทก. จำนวน ๑๕๐ เมตร  
ราคาเมตรละ ๖,๕๕๔.- บาท เป็นเงิน ๙๘๓,๑๐๐.- บาท
- เปลี่ยนเป็น ๒.๒ สร้างแนวป้องกันน้ำท่วม ค.ส.ล. ที่ระดับ + ๒.๐๐ ถึง + ๓.๐๐ ม.รทก.  
จำนวน ๑๑๙ เมตร ราคาเมตรละ ๖,๕๕๔.- บาท เป็นเงิน ๗๗๙,๙๒๖.- บาท
- ลดลง** จำนวน ๓๑ เมตร เป็นเงิน ๒๐๓,๑๗๔.- บาท
- เพิ่มข้อที่ ๓ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
๓. ผนังตาด ค.ส.ล. ความสูง ๑ เมตร
- ๓.๑ ที่ทำนบและปตร.คลองลำรางสาธารณะ จำนวน ๘.๘๐ เมตร  
ราคาเมตรละ ๒,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๑๗,๖๐๐.- บาท
- ๓.๒ ที่ทำนบและปตร.คลองหลวงณรงค์ จำนวน ๑๐ เมตร  
ราคาเมตรละ ๒,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท
- ๓.๓ ที่ทำนบและปตร.คลองบึงนายรุ่ง จำนวน ๒๐ เมตร ราคาเมตรละ ๒,๐๐๐.- บาท  
เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐.- บาท
- ๓.๔ ที่ทำนบและปตร.คลองโตะนิล จำนวน ๒๐ เมตร ราคาเมตรละ ๒,๐๐๐.- บาท  
เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐.- บาท
- ๓.๕ ที่ทำนบและปตร.คลองตาฟุ้ง จำนวน ๑๙.๖๐ เมตร ราคาเมตรละ ๒,๐๐๐.- บาท  
เป็นเงิน ๓๙,๒๐๐.- บาท
- ๓.๖ ที่ทำนบและปตร.คลองตาวง จำนวน ๒๐ เมตร ราคาเมตรละ ๒,๐๐๐.- บาท  
เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐.- บาท

๔. แก้ไขแบบรูปรายละเอียดในการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทำนบกั้นน้ำตามคลองแยกคลองนครเนื่องเขต จากเดิม แบบเลขที่ กบน. ๐๓/๒๕๕๗ จำนวน ๑๐ แผ่น  
แก้ไขเป็น แบบเลขที่ กบน. ๐๓/๒๕๕๗/๑ จำนวน ๑๓ แผ่น
๕. แก้ไขรายการก่อสร้างเลขที่ กบน. ๐๓/๒๕๕๗ เป็นรายการก่อสร้างเลขที่ กบน. ๐๓/๒๕๕๗/๑ (ตามที่แนบ)
๖. แก้ไขบัญชีแสดงกำหนดค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทแนบท้ายสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงทำนบกั้นน้ำตามคลองแยกคลองนครเนื่องเขต เป็น บัญชีแสดงกำหนดค่างานก่อสร้างแต่ละประเภท แนบท้ายสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงทำนบกั้นน้ำตามคลองแยกคลองนครเนื่องเขต ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๑ (ตามที่แนบ)
๗. วงเงินค่าก่อสร้างการแก้ไขแบบและเพิ่มลดเนื้องาน โครงการปรับปรุงทำนบกั้นน้ำตามคลองแยกคลองนครเนื่องเขต วงเงินค่าก่อสร้าง ๓๕,๘๐๐,๐๐๐.- บาท ปรับลดลง ๑๓๘,๖๖๓.- บาท เป็นวงเงินค่าก่อสร้างใหม่ ๓๕,๖๖๑,๓๓๗.- บาท ระยะเวลาก่อสร้างลดลงเหลือ ๒๓๙ วัน